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AGENCE SPATIALE CANADIENNE 
RAPPORT SUR LES PLANS ET LES PRIORITÉS (RPP) 2007-2008 

 
Renseignements sur les dépenses liées aux projets 

(en millions de $) 

Coût total 
estimatif 

actuel 

Prévisions 
des 

dépenses 
jusqu’au 
31 mars 

2007 

Dépenses 
prévues 

2007-2008 

Dépenses 
prévues 

2008-2009 

Dépenses 
prévues 

2009-2010 

Besoins pour 
les exercices 

ultérieurs 

Observation de la Terre 
depuis l’espace  

(Q) RADARSAT-1 (GPE) 725,7 708,3 8,8 8,7 - -

(C.-B.-Q) RADARSAT-2 
(GPE) 421,6 409,3 12,3 - - -

(C.-B.-M-O-Q) 
CONSTELLATION SAR – 
CHINOOK (APP) 

200,0 13,2 32,2 55,9 55,0 43,8

(O-Q) SWIFT-CHINOOK 
(APP) 105,5 7,5 18,3 20,8 23,8 35,1

Sciences et exploration 
spatiales  

(C.-B.) APXS (ADP) 9,5 4,4 1,4 2,6 1,1 -

(O) Herschel HIFI (ADP) 11,0 11,0 - - - -

(O) JWST (APP) 66,1 29,8 23,3 10,1 2,0 1,0

(O) MARS PHOENIX 
(ADP) 29,8 29,3 0,5 - - -

(À DÉT.) NEOSSAT 
(ADP) 6,1 0,1 2,1 2,8 1,2 -

(O) UVIT (ADP) 6,3 3,5 2,7 0,1 - -

TOTAL 1 581,7 1 216,4 101,5 100,9 83,2 79,9

 
Nota : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.  
 
Province où le projet d’immobilisations sera réalisé  Catégorie de projet : 
O = Ontario        GPE = Grand projet de l’État  
Q = Québec        ADP = Approbation définitive de projet  
C.-B. = Colombie-Britannique      APP = Approbation préliminaire de projet  
M = Manitoba       EF = Estimation fondée 
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Rapport d’étape sur les grands projets de l’État 
 
RADARSAT-1 
 
Description 
 
RADARSAT-1, le premier satellite canadien d’observation de la Terre, est le seul 
satellite de télédétection civil entièrement opérationnel équipé d’un radar à synthèse 
d’ouverture (SAR). Contrairement aux satellites optiques, il est capable de prendre des 
images de jour comme de nuit, dans toutes les conditions météorologiques, sans égard à 
la couverture nuageuse, à la fumée, au brouillard et à l’obscurité. Lancé en novembre 
1995, RADARSAT-1, qui devait avoir une vie utile de cinq ans, continue d'afficher une 
remarquable fiabilité opérationnelle de 96 p. 100 en fournissant constamment des 
données de grande qualité en temps utile à RADARSAT International (RSI), une 
succursale à part entière de MacDonald, Dettwiller and Associates (MDA), ainsi qu’aux 
partenaires du projet (ministères fédéraux et provinciaux, la NASA et la U.S. National 
Oceanic and Atmospheric Administration). RADARSAT-1 en est à sa onzième année 
d'exploitation. 
 
L’exploitation de RADARSAT-1 se poursuivra au même niveau de performance en ce 
qui concerne la fiabilité du satellite et la production d’images afin d’assurer 
l’approvisionnement en données jusqu’au lancement et à la mise en service de 
RADARSAT-2, en 2007. Des plans de secours ont été élaborés visant à recourir à des 
capteurs étrangers en relève à RADARSAT-1 afin de continuer de répondre aux besoins 
des utilisateurs opérationnels jusqu’à ce que les données RADARSAT-2 soient 
disponibles. 
 
RADARSAT-1 acquiert des images de haute qualité de la Terre. Il assure la couverture 
quasi complète du Canada toutes les 72 heures et de l’Arctique toutes les 24 heures. Il a 
démontré sa valeur en recueillant les données nécessaires à la gestion efficace des 
ressources (notamment dans les domaines de la pêche, de la navigation, de l’exploration 
pétrolière et gazière, du forage en haute mer et de la cartographie) de même qu’à la 
gestion des catastrophes et à la surveillance des glaces, des océans, de l’environnement, 
de l’Arctique et des opérations en haute mer. 
 
 
Ministère directeur et ministères participants 
 
Ministère directeur :   Agence spatiale canadienne 
Autorité contractante :  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Ministères participants :   Environnement Canada 

Ressources naturelles Canada (Centre canadien de 
télédétection) 
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Entrepreneur principal et principaux sous-traitants 
Entrepreneur principal :  
 
- EMS Technologies  (maintenant 

MacDonald, Dettwiler & Associates) 

 
 
- Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec  

Principaux sous-traitants : 
 
- MacDonald, Dettwiler & Associates 
- SED Systems 
- EMS Technologies 
- COM DEV 
- Lockheed Martin 

 
 
- Richmond, Colombie-Britannique 
- Saskatoon, Saskatchewan  
- Ottawa, Ontario 
- Cambridge, Ontario 
- Longueuil, Québec 

Autres sous-traitants : 
 
- Ball Aerospace 
- RADARSAT International (RSI) 

(maintenant MacDonald, Dettwiler & 
Associates) 

 
 
- Boulder, Colorado 
- Richmond, Colombie-Britannique 

 
Principaux jalons 
 
Les principaux jalons du grand projet de l’État RADARSAT-1 sont atteints. 
 

Principaux jalons  
 
- Études préliminaires 

Date 
 
Achevé 

 
- Faisabilité et définition de concept 

 
Achevé 

 
- Définition des besoins en systèmes et définition préliminaire 

 
Achevé 

 
- Développement et essais jusqu’à l’étape de revue des essais de 
qualification 

 
Achevé 

 
- Fabrication des prototypes de vol des sous-systèmes jusqu’à la 

phase d’essai de réception des sous-systèmes 

 
Achevé 

 
-Assemblage et intégration des sous-systèmes jusqu’à la revue 
d’aptitude au vol, et activités d’après-lancement et de mise en 
service jusqu’à la réception du système 

 
Achevé 

 
- Première mission antarctique  
- Deuxième mission antarctique 
- Exploitation au cours de la vie utile initiale de cinq ans 

 
Achevé  
Achevé 
Achevé 

 
- Exploitation du satellite 

 
Avril 1996 
à juin 2007 
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Rapport d’étape et explication des écarts 
 
Le projet RADARSAT-1 a obtenu l’approbation définitive en mars 1991. Le satellite a 
été lancé en novembre 1995 et son exploitation a commencé en avril 1996. Le système 
initial comprenait les stations de réception des données de radar à synthèse d’ouverture 
qui se trouvent à Prince Albert (Saskatchewan), à Gatineau (Québec), à Fairbanks 
(Alaska) et à McMurdo (Antarctique). L’ASC et MacDonald, Dettwiler & Associates 
(anciennement RSI) ont depuis conclu des accords avec 31 autres stations du réseau 
réparties partout dans le monde : en Argentine, en Australie, au Brésil, en Chine, au 
Japon, au Kazakhstan, en Corée du Sud, en Malaisie, en Norvège, à Puerto Rico, en 
Russie, en Arabie saoudite, à Singapour, à Taiwan, en Thaïlande, en Turquie, au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. À l’heure actuelle, une deuxième station en Norvège fait 
l’objet d’un examen de certification. On a, par ailleurs, conclu des ententes concernant 
des stations transportables pour la réception directe des données de RADARSAT-1 : une 
en Italie, cinq aux É.-U., une à Taiwan et une en France. D’autres stations devraient 
intégrer le réseau RADARSAT en 2007. 
 
L’exploitation courante de RADARSAT-1 a commencé en avril 1996 après une période 
de mise en service. Le système continue d’afficher un rendement moyen de 95,8 p. 100. 
Sa clientèle mondiale compte plus de 600 utilisateurs commerciaux et gouvernementaux 
répartis dans une soixantaine de pays. 
 
Au cours des quelques dernières années, RADARSAT-1 a fait l’objet de plusieurs 
améliorations sur le plan du rendement, de la fiabilité et de la maintenabilité. Voici un 
aperçu des principales améliorations : juin 2005 – ajout d’un nouveau serveur au bureau 
de commande pour l’exploitation d’urgence conjointe avec l’ESA, novembre 2005 – 
achèvement de la mise à niveau prévue du système de serveur et de contrôleur de base de 
données du BGM/GBD (matériel SunFire V240/Solaris 9), janvier 2006 – achèvement de 
la mise à niveau prévue des cinq stations de planification du BGM (matériel SunBlade 
100/Solaris 8), novembre 2006 – achèvement de la mise à niveau prévue du système de 
configuration à double redondance du bureau de commande (matériel SunFire 
V210/Solaris 10) et mise au point, validation et mise en service d’un algorithme et d’un 
outil de statistique sur les utilisations partagées des données SAR. 
 
Depuis octobre 2000, l’ASC est membre signataire de la Charte internationale « Espace 
et catastrophes majeures » tout comme l’ESA et le Centre national d'études spatiales 
(CNES) en France. Cette charte porte essentiellement sur le recours à plusieurs satellites, 
comme RADARSAT-1 et ceux d’autres agences signataires, pour appuyer les opérations 
d’intervention et d’atténuation en cas de catastrophes partout dans le monde. Depuis 
l’instauration officielle de la charte, l’Indian Space Research Organisation (ISRO), la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE) de l’Argentine, l’Agence d’exploration aérospatiale 
japonaise (JAXA), le Geological Survey (USGS) des États-Unis et la Disaster Monitoring 
Constellation (DMC) sont devenus membres signataires et contribuent à part entière à son 
exploitation. Suite à la dernière réunion du Conseil de la charte accueillie en octobre 
2006 par le USGS à son centre EROS de Sioux Falls (Dakota du Sud), des négociations 
sont en cours pour que les entreprises privées américaines GeoEye et DigitalGlobe 
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participent à l’exploitation de la charte et fournissent ainsi certaines des données de 
télédétection par satellites offrant la meilleure résolution au monde. 

On compte à ce jour 116 interventions en vertu de la charte pour diverses catastrophes, 
comme des inondations (France, Canada, Russie, Autriche, Allemagne, Indonésie, 
Maroc, Argentine, Népal, République dominicaine, Philippines, Soudan, Haïti, Namibie, 
République tchèque, Sri Lanka, Pakistan, Hongrie, Roumanie et Colombie), des 
glissements de terrain (Slovénie, Italie, Népal, Russie et Philippines), des tremblements 
de terre (El Salvador, Inde, Afghanistan, Turquie, Algérie et Iran), des éruptions 
volcaniques (Italie, Congo, Montserrat, Colombie et Espagne), des déversements 
d’hydrocarbures au large des côtes (Équateur, Liban, Danemark, Yémen et Espagne), des 
feux de forêt (France, Portugal, Canada et Bolivie) et des tempêtes de vent (Inde et 
Mexique). La charte a permis de suivre trois des catastrophes les plus dévastatrices de 
l’histoire récente, soit le tsunami en Asie, l’ouragan Katrina et le tremblement de terre au 
Cachemire. En outre, c’est l’ASC qui assumé la direction des opérations de couverture 
pendant le tsunami en Asie.  
 
On a amélioré le système RADARSAT-1 de manière à livrer électroniquement des 
images au Service canadien des glaces (SCG) en moins de 2,5 heures en moyenne pour la 
production de cartes des glaces et de bulletins destinés à la Garde côtière canadienne et à 
d’autres clients qui font usage de données maritimes. Le SCG continue d’être l’un des 
principaux utilisateurs de données de RADARSAT-1 depuis les premières transmissions 
de données opérationnelles en février 1996. Le SCG s’est récemment associé à Noetix 
Research, à l’ASC et à RSI (maintenant MDA) dans le cadre du projet « Northern View » 
du programme GMES (Surveillance planétaire pour l'environnement et la sécurité) 
parrainé par l’ESA pour fournir de façon régulière des images captées par RADARSAT-1 
à l’appui d’un service d’information sur les limites de dislocation des glaces dans deux 
collectivités de l’Arctique canadien. 
 
La Mission globale de RADARSAT-1 a permis d’assembler l’une des plus vastes 
collections de données de télédétection hyperfréquences au monde. Il s’agit en fait de la 
première base de données multimode homogène en son genre. Les données archivées 
proviennent de plusieurs campagnes d’observation de la Mission globale entreprises au 
cours des sept dernières années. Elles sont le fruit de la couverture complète des 
continents, des plateformes continentales et des calottes polaires ainsi que de la 
couverture complète de la quasi-totalité de la masse continentale de la Terre à l’aide de 
deux faisceaux imageurs RADARSAT-1 ayant recueilli la toute première série de paires 
de données stéréoscopiques. Il s’agit du plus important ensemble de données 
radargrammétriques disponible aujourd’hui. Certains continents, comme l’Amérique du 
Nord, ont été ainsi observés en entier plus d’une fois, ce qui a généré des clichés 
saisonniers instantanés avec lesquels on a produit des mosaïques SAR de vastes zones. 
Les données de la Mission globale ont permis de créer des mosaïques d’images 
RADARSAT-1 haute résolution du Canada, des États-Unis, de l’Australie et de 
l’Afrique. Plusieurs types de couvertures temporelles et localisées ont également été 
réalisées au-dessus de localités insulaires océaniques et des grandes villes et capitales du 
monde. La couverture saisonnière des deltas tropicaux est également en cours ainsi que la 
couverture continue et en toute saison de l’Arctique. Cette couverture, qui fournit des 



- 6 - 

fichiers de données ininterrompues de l’Arctique depuis l’été 2003, donne suite à l’intérêt 
grandissant qu’on porte à l’Arctique et au changement climatique et qui alimente les 
activités de l’Année polaire internationale (API). Les campagnes d’observation de 
référence réalisées par RADARSAT-1 ont jeté les bases des futures missions SAR 
qu’entreprendra le Canada. 
 
MDA/GSI continue de fournir des données d’observation de la Terre, des produits 
d’information dérivés ainsi que des services d’avant-garde à ses clients partout dans le 
monde. MDA/GSI offre une vaste gamme de produits comprenant des images 
géorectifiées, des modèles altimétriques numériques et des produits propres à diverses 
applications, comme les vecteurs d’inondation et de suintement d’hydrocarbures dans les 
océans, pour répondre aux demandes de nouveaux marchés. Les produits sont livrés aux 
clients en temps quasi réel par Internet et contribuent aux activités d’intervention rapide, 
comme la gestion des catastrophes et la navigation maritime. Parmi les autres services 
offerts, on compte des services de formation, de surveillance et d’intervention d’urgence, 
la création de produits personnalisés ainsi que la mise en œuvre de projets faisant appel 
aux systèmes d’information géographique (SIG). 
 
Retombées industrielles  
 
L’Agence spatiale canadienne a entrepris une étude afin de déterminer la contribution des 
données de RADARSAT aux activités de cartographie des glaces et autres activités 
connexes au Canada. À ce jour, le Service canadien des glaces est le seul utilisateur 
opérationnel du gouvernement canadien de données de RADARSAT-1. Comme le 
satellite RADARSAT-1 permet l’observation de zones géographiques plus vastes, à 
moindres coûts et risques et beaucoup plus rapidement que les couvertures aéroportées, le 
SCG a été en mesure d’améliorer son efficacité opérationnelle. Pendant cinq années 
consécutives (de 1995 à 2000), le SCG a économisé en moyenne près de 7,7 millions de 
dollars par année (38,5 millions de dollars en cinq ans). On a continué d’obtenir des 
retombées annuelles comparables jusqu’à la huitième année d’exploitation de 
RADARSAT-1. 
 
C’est la Garde côtière canadienne (GCC), le plus important consommateur direct de 
produits du SCG, qui a le plus bénéficié de ces retombées. Les Bureaux des glaces de la 
GCC peuvent fournir de meilleures informations d’acheminement aux transporteurs 
maritimes commerciaux qui bénéficient de temps de transit plus courts. L’industrie du 
transport maritime a tiré profit de la précision des données de RADARSAT utilisées pour 
produire les cartes des glaces. Les entreprises estiment que ces cartes ont permis de 
réduire leur temps de transport dans les eaux infestées de glaces, ce qui s’est traduit par 
des économies d’environ 18 millions de dollars par année. Parmi les autres retombées, 
mentionnons la réduction des dommages subis par les navires et le recours moins 
fréquent aux navires d’escorte de la GCC. La Garde côtière estime réaliser des 
économies, tant dans les coûts d’exploitation que dans le temps de transit, se situant entre 
3, 6 millions de dollars et 7 millions de dollars par année, selon l'état des glaces.  
 



- 7 - 

Pendant la phase de construction de RADARSAT-1, l’entrepreneur principal SPAR et ses 
sous-traitants canadiens ont créé des emplois de haute technologie représentant plus de 
2 000 années-personnes. Les activités permanentes de la mission occupent 75 personnes 
au siège social de l’ASC à Longueuil (Québec), 7 personnes à Saskatoon (Saskatchewan), 
15 aux stations terriennes de Prince Albert (Saskatchewan) et de Gatineau (Québec) ainsi 
que plus de 80 chez RSI (maintenant MDA) à Richmond (Colombie-Britannique). Sur le 
marché hautement concurrentiel de l’information de source spatioportée, MDA 
s’approprie encore toujours environ 15 p. 100 du marché mondial de la télédétection 
spatiale. MDA a continué de traiter de nombreuses scènes et d’intégrer des données de 
RADARSAT à des produits d’information destinés à près de 600 clients dans 60 pays 
différents. Qui plus est, MDA a conclu des ententes avec 80 distributeurs internationaux, 
18 stations du réseau RADARSAT-1 et 11 centres de ressources. Le marché des archives 
de données se développera vraisemblablement de façon très intensive et pourrait créer de 
nouvelles retombées. 
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RADARSAT-2 
 
Description 
 
RADARSAT-2, le satellite canadien de prochaine génération équipé d’un SAR, sera le 
plus perfectionné du genre au monde. RADARSAT-2 continuera à assurer une couverture 
de la planète entière, de jour comme de nuit et par toutes les conditions météorologiques, 
et à appuyer la pêche, la navigation maritime, l’exploration pétrolière et gazière, le forage 
en haute mer, la cartographie et la recherche océanographique. Équipé d’un radar en 
bande C, il sera le premier satellite SAR entièrement commercial à offrir des fonctions de 
polarisation multiple, caractéristique fort utile permettant d’identifier toute une variété de 
cibles et d’entités de surface. Le système aura également la capacité d’acquérir des 
images à gauche et à droite avec une résolution allant jusqu’à trois mètres, sur une 
fauchée de 800 km de part et d’autre du satellite. On pourra ainsi fournir une nouvelle 
gamme de produits et services qui donneront des renseignements précieux sur les 
ressources naturelles et l’environnement de la planète. 
 
Le grand projet de l’État RADARSAT-2, mené en partenariat avec MacDonald, 
Dettwiler & Associates (MDA), porte sur la conception, le développement, l’essai, le 
déploiement et l’exploitation d’un satellite équipé d’un radar à synthèse d'ouverture qui 
assurera une couverture de l’ensemble des phénomènes terrestres dans la foulée de 
RADARSAT-1. À l’heure actuelle, le coût total estimé dans le budget de l’ASC s’élève à 
421,6 millions de dollars. 
 
RADARSAT-2 constitue une version améliorée de RADARSAT-1 et est doté de 
nouvelles fonctions devant permettre au Canada de continuer d’assurer son leadership sur 
le marché mondial de la télédétection spatiale et, du même coup, de créer un secteur 
commercial et industriel de la télédétection par satellites au Canada. 
 
Ministère directeur et ministères participants 
 
Ministère directeur :  Agence spatiale canadienne 

 
Autorité contractante pour 
l’entente cadre entre l’ASC et 
MDA : 
 

  
 Agence spatiale canadienne 
 

Ministères participants :  Ressources naturelles Canada (Centre canadien 
de télédétection) 

 Environnement Canada 
 Industrie Canada 
 Pêches et Océans 
 Défense nationale 
 Affaires étrangères  
 Commerce international 
 Agriculture Canada 
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Entrepreneur principal et principaux sous-traitants 
Entrepreneur principal :  
 
- MacDonald Dettwiler, and Associates  (MDA) 
 

 
 
- Richmond, 
Colombie-Britannique 

Principaux sous-traitants : 
 
- EMS Technologies  
  (maintenant MacDonald Dettwiler, and Associates) 
- Alenia Aerospazio 
- AEC Able Engineering Co. 
- RADARSAT International (RSI)   (maintenant 

MacDonald Dettwiler, & Associates ) 
- STARSEM 

 
 
- Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Québec 
- Rome, Italie 
- Goletta, Californie 
- Richmond, 
Colombie-Britannique 
- Baïkonour, Kazakhstan 

 
Principaux jalons 
 
Les principaux jalons du grand projet de l’État sont les suivants : 

Phase Principaux jalons  Date 

A et B Définition des exigences Juin 1999 

C Conception des systèmes Mai 2002 
D1 Construction des sous-systèmes Septembre 2005 
 
D2 

 
Intégration et essais 

 
Janvier 2007 

 
E1 

 
Préparation d’avant-lancement 

 
Juillet 2007 

 
E2 

 
Lancement 
Mise en service du système 

 
Juillet 2007 

Octobre 2007 
 
E3 

 
Exploitation 

 
2007 à 2014 

 
Rapport d’étape et explication des écarts 
 
En juin 1994, le gouvernement a demandé à l’Agence spatiale canadienne (ASC) 
d’élaborer avec le secteur privé une entente visant le développement et l’exploitation d'un 
programme RADARSAT subséquent afin de maintenir la continuité des données de 
RADARSAT-1. En février 1998, à l’issue d’une demande de propositions officielle, 
MDA a été retenue pour construire et exploiter RADARSAT-2. 
 
L’ASC et MDA ont signé une entente cadre en décembre 1998 concernant la mission 
RADARSAT-2. Il s’agissait d’une entente à prix ferme prévoyant une contribution de 
225 millions de dollars de la part du gouvernement en échange de données, et de 
80 millions de dollars de la part de MDA. Cette entente cadre entre l’ASC et MDA a fait 
l’objet d’une mise à jour en janvier 2000 afin de tenir compte des modifications apportées 
au calendrier et aux derniers coûts estimatifs. L’entreprise MDA est aussi chargée de 
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l’exploitation du satellite et du développement des activités connexes, alors que l’ASC 
est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour le lancement et la tenue à jour à 
long terme des archives nationales des données de RADARSAT-2. L’ASC fournira une 
contribution supplémentaire non financière sous forme de certains actifs ainsi que les 
services d’intégration et d’essais de son Laboratoire David Florida et de celui de l’Institut 
de recherche aérospatiale du CNRC. 
 
En novembre 1998, le Conseil du Trésor a approuvé le grand projet de l’État 
RADARSAT-2 ainsi qu’un budget de 242,2 millions de dollars. En mars 2000, il a donné 
son approbation concernant une augmentation budgétaire de 47,1 millions de dollars 
destinée à couvrir les frais qu’a entraînés le changement de fournisseur de la plateforme, 
comme l’exigeaient à cette époque les restrictions imposées par le gouvernement 
américain au fournisseur américain. Le Conseil du Trésor a également approuvé une 
augmentation de 12,3 millions de dollars afin de mettre à niveau les structures existantes 
des stations réceptrices au sol. En juin 2000, le Conseil du Trésor a approuvé une 
augmentation budgétaire de 108 millions de dollars destinés à payer les services 
commerciaux de lancement après que la NASA se fut retirée de l'entente qui prévoyait le 
lancement de RADARSAT-2 en échange de données, comme ce fut le cas pour 
RADARSAT-1. En juin 2001, il a approuvé une augmentation de 6 millions de dollars 
pour la réalisation de diverses modifications essentielles à apporter à l’engin spatial 
RADARSAT-2 en vue d’une éventuelle mission en tandem avec RADARSAT-3. 
 
Le développement du satellite RADARSAT-2 se poursuit, mais à un rythme plus lent que 
prévu. Les retards qu’accusent l’entrepreneur principal et les principaux sous-traitants 
dans la production de certains éléments du satellite ont des répercussions considérables 
sur l’assemblage, l’intégration et l’essai de l’engin spatial. La structure porteuse 
extensible (ESS), qui constitue l’un des principaux sous-systèmes de l’engin, a été livrée 
aux installations d’assemblage, d’intégration et d’essai (AIE) du Laboratoire David 
Florida (LDF) en octobre 2003. Les panneaux solaires et la plateforme ont été livrés au 
LDF en avril et en mai 2004 respectivement. L'antenne SAR a été livrée en septembre 
2005. L’assemblage, l’intégration et l’essai de l’engin spatial RADARSAT-2 au 
Laboratoire David Florida, ainsi que les activités préparatoires à l’exploitation menées 
aux installations de l’ASC à Saint-Hubert ont beaucoup progressé. L’engin spatial est 
entièrement assemblé et ses systèmes subissent présentement les derniers essais au LDF. 
Toutefois, étant donnée la complexité de ces activités, le lancement est désormais prévu 
pour juillet 2007, et on s’attend à ce que la phase initiale de mise en service de 
RADARSAT-2 soit achevée d’ici octobre 2007. 
 
Tous les coûts supplémentaires éventuels associés à l’achèvement de la construction et au 
lancement de RADARSAT-2 seront assumés par l’entrepreneur principal. Toutefois, en 
raison de ces retards additionnels, le bureau du projet RADARSAT-2 à l’ASC devra 
poursuivre ses activités au-delà de la période de financement prévue à cette fin. Les fonds 
nécessaires pour le dépassement des coûts avaient été prévus au Plan quinquennal 
d’évaluation des risques et des sources de financement de l’ASC. 
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Retombées industrielles 
 
Ce système de satellite de prochaine génération devrait créer d’importantes retombées 
industrielles pour le secteur spatial et de l’observation de la Terre. Le programme 
RADARSAT-2 générera, surtout grâce aux ventes à l’exportation, une croissance de 
l’emploi dans l’économie canadienne du savoir et stimulera la croissance de petites et 
moyennes entreprises au fur et à mesure que l’industrie des services et les infrastructures 
canadiennes prendront de l’ampleur. 
 
L’un des principaux objectifs de ce projet consiste à assurer la transition de l’industrie de 
l’observation de la Terre du secteur public au secteur privé. On vise principalement à tirer 
profit des marchés des données SAR et des produits à valeur ajoutée, établis grâce à 
RADARSAT-1, afin de consolider la position de l’industrie canadienne en tant que 
fournisseur de technologies, de systèmes, de produits à valeur ajoutée et de services SAR. 
Plus particulièrement, on s’efforcera de développer le potentiel de fabrication et la 
compétitivité de l’industrie canadienne dans le domaine de la conception / fabrication 
d’antennes réseau à commande de phase, de la conception / fabrication de récepteurs / 
émetteurs haute performance et de la conception de structures perfectionnées. En outre, 
de nouvelles possibilités s’offriront en matière d’exportation de systèmes destinés aux 
stations terriennes. Ces nouvelles capacités donneront également naissance à de nouvelles 
applications qui favoriseront la création de nouveaux marchés et l’élargissement des 
marchés existants pour la vente de données et de produits à valeur ajoutée. 
 
En date du 31 mars 2006, le Programme spatial canadien avait financé l’exécution de 
travaux directement attribuables au grand projet de l'État RADARSAT-2 d’une valeur de 
377,8 millions de dollars à l’industrie canadienne. Toutes les régions du Canada 
bénéficieront des retombées industrielles qui découleront directement de la construction 
du système RADARSAT-2. La répartition régionale des retombées industrielles est 
indiquée dans le tableau ci-dessous. 

 
Répartition régionale des marchés de RADARSAT-2 

( en date du mois de janvier 2007 ) 
 

 
PROGRAMME 

 
Colombie-

Britannique 

 
Provinces 

des 
Prairies 

 
Ontario 

 
Québec 

 
Atlan-
tique 

 
Total 

Canada  

 
RADARSAT-2 

 
54,4 % 

 
3,7 % 

 
5,4 % 

 
35,9 % 

 
0,7 % 

 
100 % 

Nota : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué. 
 

Sommaire des dépenses non renouvelables (en millions de dollars) 
(en date du mois de janvier 2007) 

 
 
 
RADARSAT-2 

Évaluation 
actuelle des 

dépenses 
prévues 

Prévisions des 
dépenses 

jusqu'au 31 
mars 2007 

Dépenses 
prévues  

2007-2008 

 
Années 

subséquentes 

 421,6 409,3 12,3 0 
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 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert (PPT) 
 

  Contribution à l’Agence spatiale européenne (ESA) 

 Début : 1er janvier 2000 Fin : 31 décembre 2009 

Description 
 
Renforcer la base technologique de l’industrie canadienne et offrir un accès aux marchés 
européens pour les produits et services à valeur ajoutée dans le domaine de l’observation de la 
Terre (OT) et des télécommunications, permettre la participation des milieux universitaires 
canadiens et rendre possible la démonstration des technologies spatiales canadiennes dans le 
cadre de missions scientifiques et exploratoires européennes.  
 

Résultats stratégiques  
 
Environnement et développement durable : Un programme spatial qui permet au Canada de 
comprendre et de protéger l’environnement et de développer ses ressources de façon durable. 
 
Connaissance, innovation et économie : Un programme spatial qui génère des connaissances et 
favorise l’innovation, tout en donnant lieu (le cas échéant) à une productivité et à une croissance 
économique accrues par le biais de la commercialisation. 
 
Souveraineté et sécurité : Un programme spatial qui contribue à faire reconnaître la 
souveraineté du Canada et la sécurité de ses collectivités. 
 
Résultats prévus (au niveau de l'activité de programmes) 
 
1) Observation de la Terre depuis l'espace : Livraison, directement ou en partenariat, de données, 
de produits et de services d’OT depuis l’espace pour répondre aux besoins des utilisateurs 
opérationnels et scientifiques des domaines de la gestion de l’environnement, des ressources et de 
l’occupation des sols, de la sécurité et des politiques étrangères en s’appuyant sur le 
développement de l’accès à l’OT. 
 
2) Télécommunications par satellites : Accès accru des Canadiens aux services et aux systèmes de 
télécommunications par satellites de pointe afin de répondre à leurs besoins sociaux et 
économiques. 
 
3) Sciences et exploration spatiales : Participation accrue du Canada aux missions internationales 
d’astronomie et d’exploration spatiale afin d’élargir la base des connaissances scientifiques mises 
à la disposition de la communauté universitaire et du milieu de la R-D canadiens. 

Réalisations attendues 
 

Mise au point et démonstration réussies de technologies, systèmes, composants ou études de 
pointe stipulés dans les marchés attribués par l’ESA à des entreprises canadiennes dans le cadre 
des programmes d’observation de la Terre suivants de l’ESA : EOEP, Élément Service GMES et 
Composant spatial GMES. 
 
Mise au point et démonstration réussies de technologies, systèmes, composants ou études de 
pointe stipulés dans les marchés attribués par l’ESA à des entreprises canadiennes dans le cadre 
des programmes de télécommunications suivants de l’ESA : ARTES 1, 3, 4, 5 et 8 et GalileoSat. 



- 13 - 

 
Utilisation croissante de données obtenues de l’ESA concernant les marchés et les technologies 
d’observation de la Terre et de télécommunications à des fins d’informations stratégiques pour les 
ministères, les organismes gouvernementaux et les entreprises au Canada. 
 

Par le biais de notre participation au programme européen d’exploration spatiale Aurora, 
démonstration de technologies et de produits spatioqualifiés, mis au point par des entreprises 
canadiennes pour les marchés de l’exploration spatiale. 
 

Établissement de nouvelles alliances ou renforcement des alliances existantes entre les entreprises 
canadiennes et européennes en vue de diversifier les partenariats internationaux du Canada dans 
le domaine spatial et de compléter ainsi ses relations de longue date avec les É.-U. 
 

(en millions de $) 

Prévisions des 
dépenses 
2006-2007 

Dépenses 
prévues 
2007-2008 

Dépenses 
prévues 
2008-2009 

Dépenses 
prévues 
2009-2010 

Observation de la 
Terre depuis l’espace 9,9 10,1 9,1 4,2 

Sciences et exploration 
spatiales 5,9 8,3 6,7 5,4 

Télécommunications 
par satellites 8,5 12,2 12,5 10,1 

Activités spatiales de 
nature générique à 
l’appui de l’OT, des 
SE et des TS 

11,3 8,6 7,7 8,4 

Total des contributions 35,6 39,2 36,0 28,1 

Total des activités de 
programmes 35,6 39,2 36,6 28,1 

Vérifications et 
évaluations prévues 

Une vérification du programme de contribution à l’ESA 
accompagnée d’un plan d’action a été achevée en 2005. En janvier 
2006, le secteur de la Vérification et de l’évaluation a examiné les 
progrès accomplis par rapport au plan d’action. Un deuxième 
examen aura lieu en janvier 2007. 
http://www.space.gc.ca/asc/fr/ressources/publications/gestion-
2006.asp 
 

Nota :  
Ce tableau donne des détails sur les programmes de contributions dont le financement est supérieur à 
5 millions de dollars par an. 
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Mission CASSIOPE 

Début : 1er novembre 2003 Fin : 31 octobre 2008 

Description 
 

Appuyer l’intégration de deux charges utiles, soit l’élément Cascade de télécommunications en 
bande Ka et la sonde perfectionnée de mesure de l’écoulement du plasma dans le vent polaire 
(sonde e-POP), à bord d’une seule petite plateforme satellitaire canadienne. 
 

Résultats stratégiques  
 

Environnement et développement durable : Un programme spatial qui permet au Canada de 
comprendre et de protéger l’environnement et de développer ses ressources de façon durable. 
 
Connaissance, innovation et économie : Un programme spatial qui génère des connaissances et 
favorise l’innovation, tout en donnant lieu (le cas échéant) à une productivité et à une croissance 
économique accrues par le biais de la commercialisation. 
 
Souveraineté et sécurité : Un programme spatial qui contribue à faire reconnaître la 
souveraineté du Canada et la sécurité de ses collectivités. 
 

Résultats prévus (au niveau de l’activité de programmes) 
 
1) Télécommunications par satellites : Accès accru des Canadiens aux services et aux systèmes 

de télécommunications par satellites de pointe afin de répondre à leurs besoins sociaux et 
économiques. 

 
2) Sciences et exploration spatiales : Participation accrue du Canada aux missions 

internationales d’astronomie et d’exploration spatiale afin d’élargir la base des 
connaissances scientifiques mises à la disposition de la communauté universitaire et du 
milieu de la R-D canadiens. 

 
 Réalisations attendues 
 
Développement et démonstration de la charge utile CASCADE de télécommunications en bande 
Ka, conçue et construite par des entreprises canadiennes. CASCADE est le précurseur de 
constellations de satellites de télécommunications qui contribueront à positionner l’industrie 
canadienne sur le marché international, tant à titre de fournisseur de composants de pointe qu’à 
titre de prestataire de services. 
Développement d’un petit satellite scientifique canadien, la sonde perfectionnée de mesure de 
l’écoulement du plasma dans le vent polaire (sonde e-POP), qui explorera la haute atmosphère et 
l’ionosphère, régions où la variabilité de l’activité solaire a une incidence sur les changements 
planétaires à diverses échelles temporelles. 
Développement d’une petite plateforme satellitaire générique canadienne pouvant servir dans le 
cadre de missions futures 
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(en millions de $) 

Prévisions des 
dépenses 
2006-2007 

Dépenses 
prévues 
2007-2008 

Dépenses 
prévues 
2008-2009 

Dépenses 
prévues 
2009-2010 

Sciences et exploration 
spatiales 2,3 1,2 0,8 0,0 

Télécommunications 
par satellites 16,2 9,1 3,2 0,0 

Total des contributions 18,5 10,3 4,0 0,0 

Total des activités de 
programme 18,5 10,3 4,0 0,0 

Vérifications et 
évaluations prévues 

Une vérification est en cours depuis septembre 2006. Une évaluation 
de mi-mandat de programme est en cours et devrait être achevée 
d’ici la fin de mars 2007.  

 
Nota : Ce tableau donne des détails sur les programmes de contributions dont le financement est supérieur à 
5 millions de dollars par an.  
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